Вопросы к дисциплине «Управление проектами».
1. Основные понятия и определение проекта.

2. Классификация проектов и их характеристики.

3. Классическая форма Тройственной Ограниченности.
4. Основные этапы проекта.

5. Системная модель проектного управления. Система управления проектами.

6. Программа поэтапной автоматизации в СМБ–секторе.
7. Основные направления и выгоды автоматизации.

8. Принципы формирования процедур управления проектами.

9. Портфель проектов и его составляющие.

10. Офис управления проектами PMO.
11. Предметы стандартизации в проектном менеджменте.

12. Международные и национальные стандарты по управлению проектами.

13. Жизненный цикл проекта и организация.

14. Экспертные области стандарта PMBOK.

15. Области знаний по управлению проектами.

16. Понятие прямого и обратного прохода в структурном планировании.

17. Календарное планирование

18. Ресурсное планирование

19. Диаграмма Ганта.

20. Функциональная структура управления проектами.

21. План управления проектом.

22. Календарно-ресурсное планирование.

23. Основные принципы организационной модели предприятия.

24. Показатели деятельности в проектно-ориентированной компании.

25. Влияние организационной структуры на проект.

26. Функциональная, матричная и проектная организации.
27. Анализ процессов управления проектами.

28. Процессы управления проектами.

29. Интеграционный подход в управлении проектами.

30. Управление временем проекта.
31. Управление ресурсами портфеля проектов.

32.Управление качеством проекта.
33. Управление стоимостью проекта.
34. Участники проекта и команда проекта.
35. Управление трудовыми ресурсами проекта.

36. Критерии эффективности команды проекта.

37. Мотивация в проектно-ориентированной компании.

38. Управление изменениями в проекте.

39. Корпоративный стандарт по управлению проектами.

40. Управление рисками проекта.

41. Мониторинг проекта.

42. Управление документооборотом организации.

43. Методы антикризисного управления проектами.

44. Программные продукты в управлении проектами.

45. Планирование и анализ проекта: распределение ресурсов, контроль за ходом выполнения проекта.

46. Конфигурации MS Project 2003.

47. Ввод и организация работ проекта в MS Project 2003.

